



Unidad XVII Metodología para el desarrollo de software

M.C. Juan Carlos Olivares Rojas



Agenda

- 17.1 Visión y alcance del proyecto en la empresa
- 17.2 Plan de proyecto logro aprobado
- 17.3 Primera liberación del sistema
- 17.4 Liberación del sistema

17.1 Visión y alcance del proyecto en la empresa

- La visión es una ensoñación; es decir, un sueño que permite a los integrantes del proyecto trabajar para poder alcanzar dicho sueño
- La visión debe de ser compartida entre todos los miembros del proyecto para encaminar todas las acciones hacia un solo lugar.

Alcance del proyecto

- El alcance corresponde a una delimitación de las actividades o procesos a desarrollar durante el desarrollo del proyecto.
- Los alcances generalmente son acotaciones proactivas, mientras que las limitaciones son acotaciones reactivas.
- Los alcances ayudan a definir el producto esperado del proceso.

17.2 Plan de proyecto logro aprobado

- Si se logra obtener la aprobación del plan de proyecto, se puede decir que todos los miembros del proyecto están de acuerdo con esas actividades y las van a realizar de buena manera.
- Si no se planea, no se puede implementar algo y por ende el producto es de baja calidad.

17.3 Primera liberación del sistema

- Cuando se entrega la primera versión del sistema se debe considerar tiempos para detectar últimas fallas y corregirlas.
- Se debe tener un plan para la instalación del proyecto, así como terminada toda la documentación técnica y manual de usuario.

17.4 Liberación del sistema

- Para la liberación del sistema se deberá tener personal encargado de la puesta punto del proyecto, o en su defecto de un asistente de instalación.
- Se deben realizar pruebas locales para cerciorarse que el sistema funciona adecuadamente.

¿Preguntas?

