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SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE Sistemas y Computación
PLANEACION DEL CURSO Y  AVANCE PROGRAMATICO DEL PERIODO Agosto 2007 Enero 2008
MATERIA: Desarrollo de Proyectos                                                                                                                                         HT 2 HP 4 CR 8  ​​​​​​​​No. DE UNIDADES 6
	OBJETIVO DE LA MATERIA Realizar una investigación para tener un conocimiento de la realidad que sirva de base para elaborar proyectos.


GRUPO: 1I0A  
CARRERA: LINF94                                              AULA F1  HORARIO 1718   PROFESOR: M.C. Juan Carlos Olivares Rojas
	UNIDAD TEMÁTICA
	SUBTEMAS
	FECHAS
	EVALUACION
	FIRMA

DOCENTE
	FIRMA JEFE ACADEMICO
	OBSERVACIONES

	
	
	PROG.
	REAL
	PROG.
	REAL
	
	
	

	1. Detección de Necesidades
	     
	1ª Semana
	     
	12/02/2008
	     
	
	
	     

	     
	     
	2ª Semana
	     
	     
	     
	
	
	     

	2. Definición del problema
	     
	3ª Semana
	     
	26/02/2008
	     
	
	
	     

	     
	     
	4ª Semana
	     
	     
	     
	
	
	     

	3. Estudio de Factibilidad
	     
	5ª Semana
	     
	11/03/2008
	     
	
	
	     

	     
	     
	6ª Semana
	     
	     
	     
	
	
	     

	4. Planeación del Proyecto
	4.1 Delimitación del Problema

4.2 Justificación



	7ª Semana
	     
	08/04/2008
	     
	
	
	     

	     
	4.3 Objetivos

4.4 Definición de Etapas de Desarrollo



	8ª Semana
	     
	     
	     
	
	
	     

	     
	4.5 Técnicas de Planeación y Control
	9ª Semana
	     
	     
	     
	
	
	     

	5. Elaboración del Proyecto
	5.1 Diseño

5.2 Elaboración de Módulos



	10ª Seman
	     
	29/04/2008
	     
	
	
	     

	     
	5.3 Integración

5.4 Pruebas y Depuración



	11ª Seman
	     
	     
	     
	
	
	     

	     
	5.5 Análisis de Resultados
	12ª Seman
	     
	     
	     
	
	
	     

	6. Documentación
	6.1 Manual Técnico


- Delimitación


- Justificación


- Objetivos


- Análisis


- Diseño


- Programas


- Pruebas



	13ª Seman
	     
	20/05/2008
	     
	
	
	     

	     
	6.2 Manual del Usuario


- Introducción


- Requerimientos de H/S


- Instalación


-Operación

	14ª Seman
	     
	     
	     
	
	
	     

	Tiempo de holgura
	     
	15ª Seman
	     
	     
	     
	
	
	     

	Tiempo de holgura
	     
	16ª Seman
	     
	     
	     
	
	
	     

	Fecha de Entrega de Programación
	Periodo Programado para 1er, 2do y 3er. 

Seguimiento
	Periodo Programado de Entrega de Reporte Final

	28/01/2008
	SEMANA 5
	SEMANA 9
	SEMANA 13
	SEMANA 17


Vo.Bo. del Jefe de Departamento Ing. Ignacio Aguilar Magaña
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